

Дорожная карта
приведения ООП ДО муниципального дошкольного образовательного
учреждения детский сад п. Судоверфь «Солнышко» в соответствии с ФОП ДО
на переходный период (до 31.08.2023)

Цель привести ООП ДО в соответствии с ФОП ДО

Ожидаемый результат: ООП ДО приведена в соответствии с ФОП ДО

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение				
1.1	Создание в ДОУ рабочей группы по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	Февраль	Заведующий, старший воспитатель, члены рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы
1.2	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с применением ФОП	Февраль	Заведующий	Дорожная карта
1.3	Изучение ФОП ДО и экспертиза действующей ООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО (соотнесение действующей ООП ДО и ФОП ДО)	Февраль - апрель	Рабочая группа	Аналитический отчет (справка, аналитическая таблица, презентация по результатам экспертизы)
1.4	Анализ УМК, используемого ранее при реализации ООП ДО	Март-апрель	Рабочая группа	Аналитическая таблица
1.5	Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к применению ФОП ДО, обсуждения обновленной ООП ДО	Апрель - август	Рабочая группа, заведующий	Протоколы
1.6	Ознакомление педагогического коллектива с методическими рекомендациями Минпросвещения по реализации ФОП ДО	Март - апрель	Рабочая группа, заведующий	Протоколы
1.7	Составление проекта ООП ДО на основе ФОП ДО	Июнь	Рабочая группа	Проект обновленной ООП ДО
1.8	Доработка проекта ООП ДО с учетом методических рекомендаций к ФОП ДО	Июнь - август	Рабочая группа	Текст обновленной ООП ДО

1 9	Обсуждение обновленной ООП ДО на педсовете ДОУ, утверждение обновленной ООП ДО	Август	Рабочая группа, коллектив ДОО	Протокол педсовета, решение о принятии ООП ДО
2. Нормативно-правовое обеспечение				
2.1	Разработка локальных актов ДОУ, регламентирующих приведение ООП ДО в соответствие с ФОП ДО.	Февраль - март	Заведующий, рабочая группа	Утверждены локальные акты (приказ о создании рабочей группы, положение о деятельности рабочей группы, план-график перехода ДОО на ФОП ДО)
2.2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	Март	Руководитель рабочей группы	Банк данных нормативно-правовых документов
2.3	Изучение пакета нормативно-правовых документов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	Февраль	Рабочая группа, педагоги ДОУ	Листы ознакомления с документами
2.3	Корректировка локальных нормативных актов, регламентирующие образовательную деятельность в ДОУ в соответствие с ФОП ДО (Устав, Программа развития, Положения, Порядки, Должностные инструкции, договор с родителями и др.).	Март	Заведующий, рабочая группа	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
3. Кадровое обеспечение				
3.1	Проведение цикла педсоветов, семинаров в ДОУ по вопросам приведения ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	Март - август	Заведующий, старший воспитатель	Изменение в годовом плане работы, протоколы педсоветов
3.2	Обеспечение участия педагогических работников в семинарах, конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по введению ФОП ДО в ДОУ.	Февраль – август	Заведующий, старший воспитатель	Сертификат участника, записи мероприятий
4. Методическое обеспечение				
4.1	Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов, учебно-методических пособий	Апрель – август	Рабочая группа	План действий по приведению

	перехода к реализации ООП ДО на основе ФОП ДО			ресурсной базы ДОО в соответствии с ФОП ДО
4.2	Разработка консультационной методической поддержки педагогов ДОУ по вопросам реализации ФОП ДО	В течении всего периода	Рабочая группа	Рекомендации, памятки, методические материалы
4.3	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь - август	Звездующий по АХЧ	Сводная таблица закупок
5. Информационное обеспечение				
5.1	Информирование участников образовательных отношений (педагогов, родителей) об изменениях ООП ДО через информационные стенды, сайт детского сада	Февраль – август	Рабочая группа	Протоколы, материалы информационных стендов, информация на сайте
5.2	Обновление информации об ООП ДО на сайте ДОУ	Август – сентябрь	Рабочая группа	Информация на сайте